



Newsletter

Lipiec 2010

Istotne wydarzenia projektowe:

- 12 lipca 2010r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego. Na spotkaniu Wykonawcy badań desk research zaprezentowali wyniki przeprowadzonych prac.

Przedstawiciele Ośrodka Produkcyjno-Wdrożeniowego „DOSKOMP” sp. z o.o. - Wykonawcy badania desk research zleconego przez SGGW - zaprezentowali raport pn. „Scenariusze i strategie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą *Analiza foresightów i dokumentów strategicznych*”.

Przedstawiciele firmy EGO s.c. - Wykonawcy badania desk research zleconego przez PW – przedstawili wyniki raportu pn. „Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie”.

- Lider Projektu (Politechnika Warszawska) złożył do Instytucji Wdrażającej (Ośrodka Przetwarzania Informacji) wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie Projektu.
- Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła prace związane z przeprowadzeniem analizy PEST i SWOT (realizowane w ramach działania 3). W chwili obecnej prowadzone są prace związane z ogłoszeniem konkursu na ekspertów, odpowiedzialnych za przeprowadzenie analizy PEST i SWOT. Równoległe przygotowywany jest również formularz internetowy wspierający panele eksperckie w realizacji działania 3 - analizy SWOT i PEST.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Najbliższe wydarzenia projektowe:

- 26 sierpnia 2010, w siedzibie Lidera Projektu, odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego.
- 14 września 2010 planowane jest zakończenie prac związanych z realizacją badania „Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza”, wykonywanego przez SGH.
- W dniach 28-29 września 2010 odbędzie się dwudniowy panel organizacyjny dla ekspertów odgrywających kluczową rolę w pracach paneli, a więc: liderów, moderatorów i sekretarzy paneli eksperckich. W panelu organizacyjnym uczestniczyć będą także członkowie Komitetu Sterującego i Zespołu Projektowego. Celem panelu organizacyjnego jest wypracowanie szczegółowych zasad (cele, zadania, sposób pracy, harmonogram) prac paneli eksperckich. Rezultatem panelu organizacyjnego będzie raport w postaci PRZEWODNIKA EKSPERTA, który będzie częścią „Przewodnika Projektu Akademickie Mazowsze 2030 – wersja drukowana z CD.

"Foresight regionalny Akademickie Mazowsze 2030"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, realizowany w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1.



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

